Plano de desenvolvimento do indicador

1. Identificação

Campo	Preenchimento
Grupo	Saudetech Dashboards
Integrantes	Diorgenis José Dias Oliveira Lima de Mello – 260016522 Allan Guimarães Pereira – 260032442 Daniel Sidney de Almeida Silva – 260084152 João Pedro Piccoli – 260037452
Indicador escolhido	I01
Pergunta que o indicador responde	Como estão distribuídas as vistorias por status?
Tipo de gráfico	Rosca
Repositório (fork)	https://github.com/diorgenislima/saudetech-dashboards
Branch de trabalho	feature/dashboard-260016522

2. EAP simplificada

Código	Pacote de trabalho	Tarefas	Entregável
1	Preparação	1.1 Fazer fork e clonar o repositório; 1.2 Subir o ambiente com Docker; 1.3 Conferir acesso ao banco	Painel rodando
2	Dados	2.1 Escrever a consulta SQL do indicador; 2.2 Testar no DBeaver; 2.3 Tratar casos sem dados	Consulta validada

Código	Pacote de trabalho	Tarefas	Entregável
3	Interface	3.1 Configurar título e pergunta; 3.2 Escolher o tipo de gráfico; 3.3 Conferir tema claro e escuro	Cartão do indicador no Dashboard
4	Qualidade	4.1 Testar com filtros; 4.2 Revisar o resultado com o grupo	Checklist de testes
5	Entrega	5.1 Commits no padrão convencional; 5.2 Tag de versão; 5.3 Pull Request	Link do repositório

3. Cronograma das Sprints

Sprint	Período	Meta	Tarefas da EAP	Entrega ao final	Status
Sprint 1 — Desenvolvimento do I01	22/09/2026 a 30/09/2026	Indicador desenvolvido e testado	1.1 a 1.3, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.3, 4.1 a 4.2	Cartão do I01 no Dashboard (rosca nos dois temas, consulta validada e testada)	✅ Concluída
Sprint 2 — Implantação do I01	06/10/2026 a 13/10/2026	Indicador implantado	5.1 a 5.3	I01 em produção: PR aberto e tag v1.1.0 publicada	✅ Concluída

Revisão de cada Sprint: Sprint 1 — entregue o desenvolvimento do I01 (consulta SQL validada no DBeaver, gráfico rosca nos temas claro e escuro, testes com filtros e revisão do grupo); nada pendente. Sprint 2 — entregue a implantação do I01 (commits convencionais, tag v1.1.0, Pull Request); nada pendente.

4. Responsabilidades

Tarefa	Responsável (R)	Apoio (A)	Prazo
1. Preparação	Diorgenis Lima	Allan Pereira	30/09/2026
2. Dados	Daniel Silva	Diorgenis Lima	30/09/2026
3. Interface	Allan Pereira	João Pedro Piccoli	30/09/2026
4. Qualidade	João Pedro Piccoli	Daniel Silva	30/09/2026
5. Entrega	Diorgenis Lima	Allan Pereira	06/10/2026

Papéis do grupo: líder técnico e dono do repositório (Diorgenis Lima); responsável pelos dados (Daniel Silva); responsável pela interface (Allan Pereira); responsável pela qualidade e documentação (João Pedro Piccoli).

5. Prioridades (MoSCoW)

Prioridade	Entrega	Justificativa
Deve	Consulta SQL correta e gráfico exibido no cartão	Núcleo do indicador
Deve	Commits, tag e Pull Request	Exigido para a avaliação
Deveria	Tratamento de erro e de resultado vazio	Evita cartão quebrado ou mensagem genérica se o SQL falhar ou o status não tiver vistorias
Poderia	Ajustes de cores e rótulos	Melhoram a leitura, mas não alteram o valor do indicador
Não agora	Outros indicadores (I02+), novos tipos de gráfico e exportação de dados	Fora do escopo do I01 neste encontro

6. Riscos e plano de resposta

Risco	Probabilidade	Impacto	O que fazer
Consulta SQL devolve erro ou resultado vazio	Média	Alto	Testar no DBeaver antes de colar no projeto
Sem acesso ao banco pela rede	Baixa	Alto	Avisar o professor na hora
Integrante ausente	Média	Médio	Outro integrante assume a tarefa

7. Definição de pronto e controle de versão

O indicador está pronto quando:

- ☐ A consulta roda com o usuário somente leitura
- ☐ O gráfico aparece no Dashboard nos temas claro e escuro
- ☐ Erros de SQL aparecem no cartão sem derrubar a página
- ☐ O arquivo `.env` não foi enviado ao Git
- ☐ Os commits seguem o padrão `feat`, `fix` ou `docs`
- ☐ A tag de versão (ex.: `v1.1.0`) foi publicada e o Pull Request foi aberto

Item	Preenchimento
Branch	feature/dashboard-260016522
Commits realizados	feat(dashboard): adiciona consulta do indicador I01 (0fce1d6); feat(dashboard): configura título e gráfico do indicador I01 (cd7cd68); docs(readme): descreve o indicador I01 (e135086); docs(dashboard): diagrama UML (36c6832)
Tag	v1.1.0

8. Critérios de avaliação

Critério	Peso	O que se espera
EAP simplificada	20%	Pacotes e tarefas claros, com entregáveis
Cronograma das Sprints	20%	Metas, datas e entregas realistas
Responsabilidades	20%	Uma pessoa por tarefa, carga equilibrada
Prioridades	15%	MoSCoW coerente com o prazo
Riscos e definição de pronto	15%	Riscos reais e critérios verificáveis
Clareza e apresentação	10%	Linguagem técnica e domínio do plano